Vitaal Vogelenzang

Planning (onder voorbehoud)

Sportcomplex	
Bouwplaatsinrichting + bouwrijp maken	Sept/okt 2023
Start bouw	Okt 2023
Oplevering	Q3 2024
Tennisbanen + voetbalvelden	
Bouwrijp maken	Q1 2024
Start bouw	Q1 2024
Oplevering	Q3 2024
Woningbouw	
Start verkoop	Q3 2024
Bouwrijp maken woningbouw	Q4 2024 t/m Q2 2025
Start bouw	Q1 2025
Woonrijp maken	Q2/Q3 2026
Oplevering grondgebonden woningen	Q2 2026
Oplevering appartementen	Q3 2026
Vergunningen, o.a.	
Omgevingsvergunning sportcomplex	Onherroepelijk
Activiteitenplan Flora en Fauna	Q4 2023
Archeologisch onderzoek	Q4 2023
Bestemmingsplan woningbouw	Q4 2023 t/m Q2 2024
Omgevingsvergunning woningbouw	Q2 2024
Dorpspark	
Verplaatsen speeltoestellen	Nader te bepalen
Participatiesessie	Uitnodiging volgt
Aanleg dorpspark	Q4 2026